



Příloha č. 3 ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území správního obvodu ORP Rokycany, verze 1.0, VIII. 2022

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území správního obvodu ORP Rokycany na období od 1. 7. 2022 do 31.12. 2023
RAP IV.

Seznam projektů/aktivit realizace infrastruktury v území SO ORP Rokycany - **VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ k 31.10.2023 s výhledem do 31.12.2023**

Verze: 01

Seznam investičních priorit MŠ (IROP 2021 - 2027)

Č.ř.	Identifikace školy					Název projektu	Kraj realizace	Obec s rozšířenou působností realizace	Obec realizace	Obsah projektu	Výdaje projektu v Kč ¹⁾		Předpokládaný termín realizace <i>měsíc, rok</i>		Typ projektu ²⁾		Stav FYZICKÉHO PLNĚNÍ k 31.10.2023 (Vyhodnocení RAP IV.)	Stav ROZPOČTU – PLNĚNÍ k 31.10.2023 (Vyhodnocení RAP IV.) v Kč	
	Název školy	Zřizovatel	IČ školy	IZO školy	RED IZO školy						celkové výdaje projektu	z toho předpokládané způsobilé výdaje EFRR	zahájení realizace	ukončení realizace	navýšení kapacity MŠ / novostavb a MŠ ³⁾	zajištění hygienickýc h požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifiková ny KHS ⁴⁾			
1	Mateřská škola Rokycany, U Saské brány, příspěvková organizace	Město Rokycany	70981426	164000411	664000401	Zvyšování kvality podmínek v MŠ Pohádka	Pízeňský	Rokycany	Rokycany	Stavební úpravy stávající infrastruktury v odloučeném pracovišti MŠ Pohádka na adrese: Raisova 829, 337 01 Rokycany (elektroinstalace, výměna podlahové krytiny, obkladové plochy apod.) za účelem zvyšování kvality podmínek v MŠ s ohledem na zajištění hygienických požadavků. Celková modernizace zázemí MŠ, tak aby nemusela fungovat na základě udělené výjimky KHS Pízeň. Projektem bude řešena i modernizace bezbariérové přístupnosti objektu - rekonstrukce výtahu.	4 000 000	2 800 000	IX.21	XII.23	X		Realizace dokončena 09/2023 z prostředků zřizovatele	4 000 000,00	
2	EKO mateřská škola Dobřív, okres Rokycany, příspěvková organizace	Obec Dobřív	60610301	107545136	600071634	Nová třída pro MŠ Dobřív	Pízeňský	Rokycany	Dobřív	Stavba, stavební a technické úpravy spojené s výstavbou nového pavilonu o velikosti 1 třídy a souvisejícího provozního zázemí, včetně pořízení vybavení a mobiliáře, a to za účelem zvýšit dostatečnou kapacitu zařízení mateřské školy.	6 000 000	4 200 000	VI.2022	XII.2027	X		Záměr trvá, přesun do RAP V. (změny záměru promítnuty v SR verze 15)		
Investičních priority MŠ celkem											10 000 000 Kč	7 000 000 Kč							4 000 000 Kč

Seznam investičních priorit ZŠ (IROP 2021 - 2027)

Číslo řádku	Identifikace školy					Název projektu	Kraj realizace	Obec s rozšířenou působností realizace	Obec realizace	Obsah projektu	Výdaje projektu v Kč ¹⁾		Předpokládaný termín realizace <i>měsíc, rok</i>		Typ projektu ²⁾								Stav FYZICKÉHO PLNĚNÍ k 31.10.2023 (Vyhodnocení RAP IV.)	Stav ROZPOČTU – PLNĚNÍ k 31.10.2023 (Vyhodnocení RAP IV.) v Kč		
	Název školy	Zřizovatel	IČ školy	IZO školy	RED IZO školy						celkové výdaje projektu	z toho předpokládané způsobilé výdaje EFRR	zahájení realizace	ukončení realizace	s vazbou na podporovanou oblast				rekonstrukce učeben neúplných škol v CLLD	zázemí pro školní poradenské pracoviště	vnitřní/venkovní zázemí pro komunitní aktivity vedoucí k sociální inkluzi	budování zázemí družin a školních klubů			konektivita	
															cizí jazyky	přirodní vědy ³⁾	polytech. vzdělávání ⁴⁾	práce s digi. tech. ⁵⁾								
1	Základní škola Dobřív, okres Rokycany	Obec Dobřív	60610077	IZO ZŠ: 102376158 IZO ŠD: 115700188	600071898	Přístavba ZŠ Dobřív	Pízeňský	Rokycany	Obec Dobřív	Přístavba, stavební a technické úpravy za účelem vzniku nových prostorových kapacit pro zázemí školní družiny a dvě učebny, včetně pořízení vybavení do těchto nových prostor. Dotčený subjekt: budova ZŠ Dobřív.	12 000 000	8 400 000	XII.21	VI.27		X		X		X				Záměr trvá, přesun do RAP V. - záměr předložen do 112. výzvy IROP – ZÁKLADNÍ ŠKOLY – SC 4.1 (PR), ale mimo aktuální alokaci výzvy		
2	Základní škola a Mateřská škola Volduchy, příspěvková organizace	Obec Volduchy	70998361	ZŠ: 150047258	650047222	Multimediální odborná učebna na ZŠ	Pízeňský	Rokycany	Obec Volduchy	Vybudování multimediální učebny ve stávající infrastruktuře základní školy za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích, pořízení vybavení učebny, včetně vybavení ICT a školního nábytku, drobné stavební úpravy bez vazby na stavební řízení.	2 500 000	1 750 000	XII.21	VI.27	X			X						Záměr trvá, přesun do RAP V.		
3	Základní škola Jižní předměstí Rokycany, příspěvková organizace	Město Rokycany	70981469	IZO ZŠ: 102376417, IZO ŠD: 115700137	600072002	Budova bývalého svazarmu Rokycany - družiny pro ZŠ	Pízeňský	Rokycany	Rokycany	Vybudování nového zázemí pro školní družiny ZŠ v nevyužitém objektu bývalého svazarmu Rokycany. Bide se jednat o stavební úpravy předpokládající stavební řízení, dálebuou objekty vybaveny modernizovaným mobiliářem. Předpokládány jsou zejména investiční prostředky do stavebních prací, dále dodávky vybavení prostor pro činnost ŠD (interiérový nábytek apod.) investičního i neinvestičního charakteru.	30 000 000	21 000 000	IX.21	XII.23								X		Záměr trvá, přesun do RAP V. - záměr předložen do 112. výzvy IROP – ZÁKLADNÍ ŠKOLY – SC 4.1 (PR), ale mimo aktuální alokaci výzvy		
4	Základní škola Karla Vokáče Strašice, okres Rokycany	Obec Strašice	47694815	47694815	60007185	Modernizace výukového zázemí školy	Pízeňský	Rokycany	Obec Strašice	Stavební a technické úpravy stávající infrastruktury a pořízení vybavení do nově vybudovaných odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích a ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce, včetně aktivit pro zajištění konektivity školy a vybavení ICT, vybudování multimediální učebny. Stavební a technické úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti školy. Úpravy venkovních prostor, zeleně.	5 000 000	3 500 000	XII.21	VI.27	X	X		X		X					Záměr trvá, přesun do RAP V. (změny záměru promítnuty v SR verze 15)	
5	Základní škola J. V. Sládky Zbiroh, příspěvková organizace	Město Zbiroh	70996032	102376573	600072037	Nástavba ZŠ J.V.Sládky ve Zbiroze - odborné učebny	Pízeňský	Rokycany	Zbiroh	Nástavba, stavební a technické úpravy stávající infrastruktury za účelem vybudování čtyř nových odborných učeben a související přípravy pro odborné učebny a sociálního zázemí, a to za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Součástí projektu bude rovněž pořízení souvisejícího vybavení odborných učeben a zázemí učeben, dále zajištění konektivity a zajištění , bezbariérové dostupnosti ve formě přístavby výtahu.	50 000 000	35 000 000	I.22	XII.27	X	X		X		X			X	Záměr trvá, přesun do RAP V. - škola získala dotaci z IROP, konkrétně ze 112. výzvy IROP – ZÁKLADNÍ ŠKOLY – SC 4.1 (PR), ke dni vyhodnocení RAP IV. projekt v realizaci		

6	Základní škola a Mateřská škola Hrádek, okres Rokycany, příspěvková organizace	Město Hrádek	75006120	IZO ZŠ: 102376239	650048873	Modernizace počítačových učeben ZŠ Hrádek	Pízeňský	Rokycany	Hrádek	Modernizace vybavení 2 odborných počítačových učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích a oblastech rozvoje práce s digitálními technologiemi.	1 500 000	1 050 000	IX.22	XII.23				X						Záměr trvá, přesun do RAP V. (změny záměru promítnuty v SR verze 15)	
7	Základní škola a mateřská škola Mirošov, příspěvková organizace	Město Mirošov	70995656	102376247	650032829	Učebna přírodních věd v přírodě	Pízeňský	Rokycany	Mirošov	Vybudování venkovní učebny pro výuku přírodních věd v exteriéru školního pozemku. Součástí učebny jsou záhony pro pěstování zkoumaných rostlin a příjezdová obslužná komunikace.	3 600 000	2 520 000	III.2023	VIII.24		X								Záměr trvá, přesun do RAP V.	
Investičních priority ZŠ celkem											104 600 000 Kč	73 220 000 Kč	0 Kč												

Seznam investic do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona (IROP 2021 - 2027)

Číslo řádku	Pořadí projektu	Žadatel	Identifikace organizace (školy či školského zařízení)					Název projektu	Místo realizace	Stručný popis investic projektu	Výdaje projektu v Kč		Předpokládaný termín realizace měsíc, rok		Naplňování indikátorů IROP		Stav FYZICKÉHO PLNĚNÍ k 31.10.2023 (Vyhodnocení RAP IV.)	Stav ROZPOČTU – PLNĚNÍ k 31.10.2023 (Vyhodnocení RAP IV.) v Kč					
			Název organizace	Zřizovatel (název, IČ)	IČ školy či školského zařízení	IZO	REDIZO				celkové výdaje projektu	z toho podíl EFRR 1)	zahájení realizace	ukončení realizace	název indikátoru	cílová hodnota dosažená realizací projektu							
1	3 (RAP PK)	Základní škola, Rokycany, Čechova 40	Základní škola, Rokycany, Čechova 40, Nové Město, 337 01 Rokycany	Píseňský kraj, IČ: 70890366	48380261	48380261	600023052	Rekonstrukce a modernizace odborných učeben - etapa II.	Rokycany	Cílem projektu je pokračování v modernizaci dalších prostor pro zkvalitnění odborné výuku a terapie žáků s mentálním a kombinovaným postižením tak, aby byl podpořen jejich přechod do hlavního vzdělávacího proudu, a zároveň i jejich samostatný způsob života. Tohoto cíle bude dosaženo: - modernizací multismyslové, relaxační místnosti a modernizací odborné učebny IT, včetně pořízení nového vybavení do těchto prostor. - rekonstrukce nezbytného souvisejícího zázemí – technické infrastruktury, drobné stavební úpravy - toalety, topení, výměna oken.	4 000 000 Kč	2 800 000	2021	2027	5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	38	Záměr trvá, přesun do RAP V. (změny záměru promítnuty v SR verze 15)						
Investice do infrastruktury pro speciální školství celkem											4 000 000 Kč	2 800 000 Kč	0 Kč										
Investice MŠ, ZŠ a speciální školství - celkem RAP IV.									118 600 000 Kč	Fin.zdroje Z EFRR 83 020 000 Kč													

Akční plán investic pro oblast školství a školských zařízení v území SO ORP Rokycany na období 1.7.2022-31.12.2023 obsahoval celkem 10 investičních záměrů v předpokládané finanční alokaci cca 118,6 mil. Kč. Všechny tyto záměry byly zahrnuty v seznamu investičních priorit IROP (2021-2027), které tvoří přílohy č. 3-6 Strategického rámce MAP. Z celkových plánovaných investic je k datu vyhodnocení RAP IV. 1 projekt dokončen, 1 projekt ve fázi realizace (výzva č. 112 IROP), ostatní investiční záměry byly přesunuty do RAP V.

Schválil řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi k 24.11.2023

Rokycany, 24.11.2023

Ing. Tomáš Hůlka, předseda Řídícího výboru MAP

