

# ROČNÍ AKČNÍ PLÁN

## pro území

### správního obvodu ORP Rokycany

na období od 1. 7. 2022 do 31.12. 2023

verze 1.0, VIII. 2022

RAP IV.

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany III.,  
číslo projektu: č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20\_082/0022981

## VYHODNOCENÍ plnění k 31. 10. 2023

**Příjemce/nositel projektu MAP:** Město Rokycany

**Zpracoval:** Město Rokycany, realizační tým MAP

**Jména autorů:** Mgr. Lenka Klabačková, *hlavní manažer projektu*  
Ing. Kateřina Kuklíková, *strategický a věcný manažer projektu, finanční manažer projektu*

**Datum vypracování:** 31.10.2023

**Datum schválení:** 24.11.2023



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Stránka 1 z 8

## Obsah

I.	Úvod.....	3
II.	Vyhodnocení – Aktivita <b>jednotlivých</b> škol a školských zařízení pro období 1.7.2022 – 31.12.2023 k datu 31.10.2023 .....	4
III.	Vyhodnocení RAP IV. – Aktivita <b>spolupráce</b> škol a školských zařízení/implementace MAP pro období 1.7.2022 – 31.12.2023.....	5
IV.	VYHODNOCENÍ RAP IV. - Aktivita <b>Infrastruktury/investiční potřeby</b> škol a školských zařízení pro období 1.7.2022 – 31.12.2023 .....	6
V.	Závěr/rekapitulace plnění aktivit RAP IV. pro období pro období 1.7.2022 – 31.12.2023	7
VI.	Přílohy .....	8
VII.	Seznam použitých zkratek.....	8



## I. Úvod

**Roční akční plán pro území SO ORP Rokycany na období od 01. 07. 2022 do 31. 12. 2023** (dále jen „RAP IV.“) je součástí hlavní aktuálně platné územní strategie Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností Rokycany („Území strategie MAP“), přičemž v době jeho vzniku se jednalo o verzi 2.0, VI.2020 a v době jeho konečné působnosti se jedná o verzi 4.0, která byla schválena na jednání ŘV MAP dne 20.09.2023.

**Území strategie MAP** je strukturována **Analytickou částí**, která komplexně mapuje vzdělávání v území, **Strategickým rámcem MAP do roku 2025** a dokumentem **Akční plán**, který vychází ze Strategického rámce MAP do roku 2025 a který definuje a popisuje vzdělávací priority, konkrétní cíle a slouží jako referenční rámec pro tvorbu ročních akčních plánů, má charakter implementačního a kontrolního nástroje, stanovuje měřitelné indikátory k dosažení stanovených cílů (nastavená opatření a způsob ověření jeho naplnění), časové termíny uskutečnění konkrétní aktivity, které stanovil Řídicí výbor MAP jako prioritní pro naplnění konkrétních cílů uvedených v SR MAP.

**RAP IV. byl zpracován jako výstup projektu MAP II. (Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II., reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17.047/0010609) a schválen ŘV MAP dne 30.08.2022. Implementace RAP IV. byla plněna již jako součást projektu MAP III. (Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany III.“, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20\_082/0022981), který je v území ORP Rokycany realizován od 1.9.2022 do 30.11.2023.**

**RAP IV. představuje soubor činností, které byly uskutečněny v časovém horizontu od 1.7.2022 do 31.12.2023 v oblasti podpory předškolního a základního vzdělávání v řešeném území SO ORP Rokycany, jeho působnost je na dobu 18 měsíců.**

**Předmětem procesu místního akčního plánování RAP IV. jsou Aktivity škol a školských zařízení (individuální), Aktivity spolupráce škol a školských zařízení a Aktivity Infrastruktury (investiční potřeby škol a školských zařízení v návaznosti na platné znění SR MAP, verze 12.0, VI.2022 ke dni schválení RAP IV.**

**Evaluační proces RAP IV. byl proveden před datem ukončení doby trvání RAP IV., evaluační vyhodnocení bylo provedeno k datu 31.10.2023, tj. po 16 měsících implementace aktivit zahrnutých v RAP IV. Důvodem je tato skutečnost:**

- Aktivity škol a školských zařízení (individuální) = projekty tzv. šablon OP VVV byly zahrnuty v RAP IV. ve vazbě na plnění Výzvy č. 80 OP VVV Šablony III., kdy závazným termínem ŘO MŠMT pro dokončení těchto projektů bylo datum 30.6.2023. Aktivity RAP IV. bylo tedy možné již k 31.10.2023 zcela a řádně vyhodnotit.
- Aktivity spolupráce škol a školských zařízení = projekty tzv. implementace MAP. V RAP IV. byly zahrnuty aktivity, které byly převážně financovány z vlastních zdrojů hlavním nositelem místního akčního plánování území, tj. městem Rokycany. Tyto aktivity byly rovněž k 31.10.2023 z většinové části již dokončeny/splněny, nebo jsou známé faktické překážky/důvody, proč nebudou tyto aktivity naplněny v celém plánovaném rozsahu.
- Aktivity Infrastruktury = projekty tzv. investiční ve vazbě na SR MAP, verze 12.0, který byl platný v době schválení RAP IV. a následně aktualizované verze SR MAP, verze 13.0, VIII.2022, SR MAP, verze 14, III.2023 a aktuálně platná verze SR MAP, verze 15, IX.2023, tj. stav investiční aktivit zahrnutých v RAP IV. je k datu evaluace 31.10.2023 již známý a je možné jej řádně vyhodnotit.

Evaluační proces se řídil postupy a podmínkami definovanými dokumentem „**SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP ve vazbě na plnění výstupů projektu MAP3 v období do roku 2025, verze 1.0, IX. 2023**“, dostupnost na webových stránkách projektu MAP <https://www.rokycany.mapplzensko.cz/>



Vyhodnocení bylo provedeno Realizačním týmem MAP – řízená diskuze RT MAP se zástupci cílových skupin platformy MAP – plnění aktivit spolupráce, exportní sestava – seznam operací MŠMT (vazba na plnění neinvestičních projektů Šablon III. Výzva č. 082 OP VVV), exportní sestava seznam operací MMR (především vazba na plnění investičních projektů IROP 2021-2027). Následně byl dokument v termínu od 10.11.2023 postoupen k veřejnému připomínkovacímu řízení všem aktérům platformy MAP pro území SO ORP Rokycany, a to ve formě uveřejnění dokumentu na webu <https://www.rokycany.mapplzensko.cz/> a zasláním iniciačního emailu RT MAP na všechny školy a školská zařízení v území ORP, PS a ostatní vzdělávací aktéry v území. Připomínky bylo možné vznést prostřednictvím online připomínkovacího formuláře do termínu 17.11.2023.

Realizační tým MAP následně zapracuje přijaté podněty z připomínkovacího řízení a předloží konečné znění dokumentu k projednání ŘV MAP na jednání per rollam ve dnech 22. – 24.11.2023.

## **II. Vyhodnocení – Aktivita jednotlivých škol a školských zařízení pro období 1.7.2022 – 31.12.2023 k datu 31.10.2023**

Aktivita jednotlivých škol a školských zařízení byly v rámci RAP IV. naplněny projekty zjednodušeného vykazování – Výzva č. 80 Šablony III OP VVV, které realizovaly školy a školská zařízení v území ORP Rokycany jako individuální projekty.

**Detailní vyhodnocení Aktivit jednotlivých škol a školských zařízení zahrnutých do RAP IV. k datu 31.10.2023 je uvedeno ve formě přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.**

Celkem bylo plánováno **120** individuálních aktivit škol a školských zařízení v celkovém finančním objemu **13,1 mil. Kč**, které byly všechny k datu 30.06.2023 řádně dokončeny. Ze strany poskytovatele dotace (tj. MŠMT) nedošlo ke krácení dotačních prostředků, ale v průběhu realizace došlo u 4 aktivit (2 subjektů) k dílčím tematickým změnám v zaměření aktivit, které vedly ke vzniku finančních úspor ve výši 16.800 Kč. **Celkový finanční objem individuálních aktivit škol a školských zařízení k datu 30.06.2023 činil 13 mil. Kč, což představuje 99,87 % finanční plnění RAP IV.**

K vyhodnocení těchto aktivit byla využita agregovaná data MŠMT k Výzvě č. 80 OP VVV, k datu 31.07. 2023, zdroj: sestava 2023\_07\_26\_004\_OPVVV\_04\_02\_001\_Klíčové aktivity ZP", web <http://nsmascr.cz/> a dále agregovaná data MMR k Výzvě č. 80 OP VVV, k datu 1.10.2023, zdroj: [DotaceEU - Seznam operací \(příjemců\)](#).



### III. Vyhodnocení RAP IV. – Aktivita spolupráce škol a školských zařízení/implementace MAP pro období 1.7.2022 – 31.12.2023

RAP IV. zahrnoval celkem 13 plánovaných aktivit spolupráce škol a školských zařízení, z toho se podařilo splnit celkem 11 aktivit v plném rozsahu, 2 aktivity nebyly splněny.

Z celkového počtu 11 splněných aktivit spolupráce škol a školských zařízení je 6 aktivit platformy MAP, které byly plněny v souladu s Komunikačním plánem projektu MAP III., dále 1 aktivita byla plněna prostřednictvím činnosti Pracovní skupiny pro Financování – všech těchto 7 aktivit odpovídá plnění dle metodiky „Postupy MAP OP VVV, Výzva č. 47 OP VVV“ a „Postupy MAP OP VVV, Výzva č. 82“ - nositelem a zdrojem financování bylo město Rokycany a projekt MAP III. Dále byly dokončeny 2 mimoškolní vzdělávací programy pro děti a žáky - implementační aktivita s podporou Západočeské univerzity, NTC – Nové technologie-výzkumné centrum (poř. č. 9) a implementační aktivita – mobilní laboratoř EDUBUS (poř. č. 8), které byly financovány z rozpočtu města Rokycany. Za splněnou aktivitu je považována i aktivita poř.č. 13 „Koordinátor Inkluze v ZŠ“, neboť se podařilo cílenou a systematickou administrativní podporou členů RT a PS pro Financování (plnění aktivity poř. č. 12) zabezpečit většině školám adekvátní personální podporu a finanční plnění z projektů Šablon OP JAK a zdrojů NPO. V území je zapojeno do těchto individuálních projektů 91 % škol. Poslední splněnou aktivitou byl festival „Akademie řemesel“ (poř. č. 10) jehož nositelem a zdrojem financování byl Úřad práce, krajská pobočka Plzeň.

Detailní vyhodnocení AKTIVIT spolupráce/Implementace MAP RAP IV. je uvedeno ve formě přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Následující tabulka č. 1 znázorňuje vyhodnocení jednotlivých AKTIVIT SPOLUPRÁCE zanesených v RAP IV. na období 1.7.2022 – 31.12.2023 z hlediska věcného plnění obsahu a tabulka č. 2 reflektuje finanční plnění RAP IV.

Tabulka 1 Vyhodnocení RAP IV. – věcný obsah plnění AKTIVIT SPOLUPRÁCE

Popis položky	mj.	% plnění	Popis plnění/opatření
Celkem aktivit v RAP	13	100 %	
z toho Nesplněno	2	15 %	V obou případech se jedná o aktivity setkávání pedagogů včetně vedení základních a mateřských škol a jejich metodické podpory – „Setkávání ředitelů základních škol v území ORP“ a „Metodické workshopy pro MŠ“. Setkávání pedagogů za účelem poskytování informací a sdělování vzájemných zkušeností probíhá v území průběžně, je organizováno školami dle jejich potřeby. Současně byla podpora této formy osobnostního rozvoje pedagogů přesunuta do individuálních projektů škol – vazba na projekty Šablony OP JAK – některé školy zahájily své projekty již k 1.9.2022.  Vzhledem k výše uvedenému, nebylo žádoucí iniciovat další samostatná setkání v rámci koordinace Platformy MAP (duplicita aktivit/podpory CS) – z tohoto důvodu aktivita č. 2 a aktivita č. 7 vyhodnocena jako „Nesplněno“.
z toho Splněno	11	85 %	Aktivity spolupráce byly naplněny v časovém období RAP IV. v plném rozsahu.

Tabulka 2 Vyhodnocení RAP IV. – finanční plnění AKTIVIT SPOLUPRÁCE č.1-13.

Popis položky	Závazek RAP IV.	Splnění RAP IV.	% plnění
Finanční bilance RAP IV.	1.181.000,00 Kč	676 120,00 Kč	57,25 %





## Z výsledkových tabulek lze učinit následující shrnutí:

Z celkového počtu plánovaných 13 aktivit spolupráce se v rámci RAP IV. podařilo splnit 11 aktivit, které byly financovány z různých zdrojů – z rozpočtu města Rokycany a jemu podřízených organizací (především škol), z finančních prostředků Úřadu práce (aktivita „festival pedagogické inspirace škol z území ORP Rokycany“), z finančních prostředků projektů MAP III. (pouze aktivita spolupráce č. 12 s vazbou na činnost Pracovní skupiny pro financování), a to v celkovém finančním objemu cca 676 tis. Kč.

**Finanční plnění RAP IV.** nelze posuzovat pouze z hlediska dosaženého % plnění (57,25 %), neboť do výstupní hodnoty výrazně zasáhla úspora finančních prostředků v rámci plnění aktivity č.13 „Koordinátor Inkluze v ZŠ“. Původně plánované finanční plnění ve výši 400 tis. Kč ve prospěch dané aktivity, bylo zcela nahrazeno financováním z individuálních projektů Šablon OP JAK a NPO, tj. naopak finanční situace/bilance v ročním akčním plánu je hodnocena jako velmi vyrovnaná, a to i ve vztahu k dosaženému plnění měřitelných jednotek aktivit.

**Z hlediska plnění měřitelných jednotek byl plán RAP IV. naplněn na 85 %.**

## IV. VYHODNOCENÍ RAP IV. - Aktivity Infrastruktury/investiční potřeby škol a školských zařízení pro období 1.7.2022 – 31.12.2023

Seznam investičních potřeb/aktivit infrastruktury škol a školských zařízení RAP IV. byl uveden ve formě přílohy č. 3, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Schválená příloha dokumentu obsahuje seznam 10 investičních záměrů škol a školských zařízení (předkládáno 10 subjekty). Jedná se o záměry, které jsou uvedeny v dokumentu Strategický rámec MAP, verze 12 (a navazující verze SR MAP, verze 13.0, 14.0 a 15.0), konkrétně v přílohách č. 3-6, a jejich předpokládané předmětné plnění (resp. zahájení realizace) spadalo do časového období RAP IV. Tyto projekty reflektují potřebu zvýšení kvality vzdělávání, a to zejména prostřednictvím modernizace základní a předškolní infrastruktury v území SO ORP Rokycany. Předpokládají celkovou finanční investici v území ve výši 118,6 mil. Kč, z toho předpokládané výdaje z EFRR činí 83 mil. Kč.

V průběhu trvání RAP IV. se podařilo úspěšně zrealizovat pouze 1 investiční záměr MŠ ve výši 4 mil. Kč a 1 investiční záměr v předpokládané výši 50 mil. Kč je v realizaci. Důvodem nízkého plnění je především zaměření projektů na Integrovaný regionální operační program 2021-2027 (IROP21+), v jehož aktuálně vyhlašovaných výzvách je enormní převis žádostí o podporu, a tudíž procentuální úspěšnost ze strany žadatelů je nízká i přes skutečnost, že projekty v RAP IV. **vykazují vysokou připravenost**. Dalším důvodem je také minimální dotační podpora/či zcela žádná na úrovni státního rozpočtu ČR (*Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení, MF ČR*).

Tabulka 3 Rekapitulace plnění předpokládaných investic škol, školských zařízení zahrnutých v RAP IV.

Stav FYZICKÉHO PLNĚNÍ k 31.10.2023 (Vyhodnocení RAP IV.)	Počet záměrů					Očekávané celkové náklady na projekt v mil. Kč				
	MŠ	ZŠ	ost.	celk. v RAP	% plnění	MŠ	ZŠ	ost.	celk. v RAP	% plnění
Dokončený/zrealizovaný projekt	1	0	0	1	10 %	4	0	0	4	3,4 %
Projekt v realizaci	0	1	0	1	10 %	0	50	0	50	42,2 %
Záměr trvá, přesun do RAP V. (včetně případných změn)	1	5	0	6	60 %	6	16,6	0	22,6	19,1 %
Záměr trvá, přesun do RAP V. - záměr předložen do 112. výzvy IROP – ZÁKLADNÍ ŠKOLY – SC 4.1 (PR), ale mimo aktuální alokaci výzvy	0	2	0	2	20 %	0	42	0	42	35,3 %
<b>celkem</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>100 %</b>	<b>10</b>	<b>108,6</b>	<b>0</b>	<b>118,6</b>	<b>100 %</b>



Většina projektů (celkem 80 %) zůstává nadále evidována ve Strategickém rámci MAP, v aktuální verzi č. 15, z toho u 4 projektů došlo v rámci pravidelné šestiměsíční aktualizace k úpravě parametrů (fin. částka, doba realizace apod.). Zmíněné projekty budou součástí seznamu plánovaných investic navazujícího akčního plánu na rok 2024 - RAP V. V případě 2 záměrů, které byly podány jako žádost o dotaci do 112. výzvy IROP se čeká, zda nedojde k navýšení finanční alokace výzvy a tím možné finanční podpoře těchto záměrů.

**Z hlediska měřitelných jednotek byl plán RAP IV. naplněn na 20 %.**

## V. Závěr/rekapitulace plnění aktivit RAP IV. pro období 1.7.2022 – 31.12.2023

Akční plán je vytvořený na základě principů partnerství a komunitního plánování a je výsledkem činnosti všech pracovních orgánů MAP v souladu s Organizační strukturou MAP (zástupci škol a školských zařízení, zástupci pracovních skupin MAP a platform, zástupců zřizovatelů škol, zástupci organizací zájmového a neformálního vzdělávání v území, rodičů a realizačního týmu MAP aj.).

Přehled plnění za jednotlivé celky RAP IV. rekapituluje tabulka č. 4.

Tabulka 4 Celkové % vyhodnocení aktivit RAP IV.

Popis položky	% plnění závazku
<b>AKTIVITY jednotlivých škol a školských zařízení</b> (aktivity Šablony III. OP VVV)	99,87 %
<b>AKTIVITY spolupráce</b>	85 %
<b>AKTIVITY Infrastruktury</b> (aktivity SR MAP – z hlediska věcného plnění počtu dokončených projektů/investic)	20 %
<b>Průměr</b> (ad 1. + ad 2. + ad 3.) /3 v %	<b>68 %</b>

**RAP IV. na časové období od 1.7.2022 do 31.12.2023 byl souhrnně za všechny 3 aktivity (ad kap. I., II., III.) naplněn na 68 %.**

Pozitivně lze hodnotit zejména úspěšnou realizaci individuálních aktivit škol v rámci neinvestičních projektů Šablony III. OP VVV se zapojením 23 škol, tj. 72 % škol zapojených do projektu MAP III.

Celkové procentní plnění akčního plánu bylo výrazně ovlivněno nízkými vynaloženými finančními prostředky na realizaci investičních záměrů – viz komentář k bodu IV. Tento fakt lze objektivně předpokládat i v návazných RAP V., případně RAP VI., které budou pokrývat implementační období roku 2024 a roku 2025, neboť obecně se ČR nalézá v úsporných opatřeních, což se výrazně promítá do národní dotační politiky a na úrovni evropské dotační struktury byly hlavní výzvy na podporu školské infrastruktury již vyhlášeny – očekávány jsou pouze minoritní, malé investiční výzvy z řad implementace Strategie CLLD 2021-2027 MAS Světovina a MAS Aktivios. Jednotliví zřizovatelé škol ve většině případů také nedisponují ve svých rozpočtech finančními prostředky nezbytnými k rozsáhlejší investičním akcím v oblasti školství.

**Vyhodnocení RAP IV. k datu 31.10.2023, verze 01, XI.2023 schválil Řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi k 24.11.2023.**



V Rokycanech dne 24.11.2023

Ing. Tomáš Hůlka,  
předseda Řídícího výboru MAP ORP Rokycany



## VI. Přílohy

Příloha č.1	Seznam individuálních aktivit škol a školských zařízení MAP RAP IV. - VYHODNOCENÍ
Příloha č.2	Seznam aktivit spolupráce škol a školských zařízení MAP RAP IV. - VYHODNOCENÍ
Příloha č.3	Seznam aktivit infrastruktury MAP RAP IV. - VYHODNOCENÍ

## VII. Seznam použitých zkratk

AP	Akční plán
MAP	Místní akční plán
MAP II.	Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II.“, reg. č. projektu: CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010609“
MAP III.	Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany III.", reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022981
MŠ	Mateřská škola
OP VVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
ORP	Obec s rozšířenou působností
RAP	Roční akční plán
RAP IV.	Roční akční plán pro období od 1. 7. 2022 do 31.12.2023
RAP V.	Roční akční plán pro období od 1. 1. 2024 do 31.12.2024
RAP VI.	Roční akční plán pro období od 1. 1. 2025 do 31.12.2025
RT MAP	Realizační tým projektu MAP
ŘV MAP	Řídící výbor MAP
SO ORP	Správní obvod obce s rozšířenou působností
SR MAP	Strategický rámec MAP
ZŠ	Základní škola
ZUŠ	Základní umělecká škola

