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I. Úvod  

Roční akční plán pro území SO ORP Rokycany na období od 01. 07. 2022 do 31. 12. 2023 (dále jen 

„RAP IV.“) je součástí hlavní aktuálně platné územní strategie Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro 

správní území obce s rozšířenou působností Rokycany („Území strategie MAP“), přičemž v době jeho 

vzniku se jednalo o verzi 2.0, VI.2020 a v době jeho konečné působnosti se jedná o verzi 4.0, která byla 

schválena na jednání ŘV MAP dne 20.09.2023.  

Území strategie MAP je strukturována Analytickou částí, která komplexně mapuje vzdělávání v území, 

Strategickým rámcem MAP do roku 2025 a dokumentem Akční plán, který vychází ze Strategického 

rámce MAP do roku 2025 a který definuje a popisuje vzdělávací priority, konkrétní cíle a slouží jako 

referenční rámec pro tvorbu ročních akčních plánů, má charakter implementačního a kontrolního nástroje, 

stanovuje měřitelné indikátory k dosažení stanovených cílů (nastavená opatření a způsob ověření jeho 

naplnění), časové termíny uskutečnění konkrétní aktivity, které stanovil  Řídící výbor MAP jako prioritní 

pro naplnění konkrétních cílů uvedených v SR MAP. 

RAP IV. byl zpracován jako výstup projektu MAP II. (Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP 

Rokycany II., reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17.047/0010609) a schválen ŘV MAP dne 30.08.2022. 

Implementace RAP IV. byla plněna již jako součást projektu MAP III. (Projekt „Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání ORP Rokycany III.“, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022981), který je 

v území ORP Rokycany realizován od 1.9.2022 do 30.11.2023. 

RAP IV. představuje soubor činností, které byly uskutečněny v časovém horizontu od 1.7.2022 do 

31.12.2023 v oblasti podpory předškolního a základního vzdělávání v řešeném území SO ORP 

Rokycany, jeho působnost je na dobu 18 měsíců. 

Předmětem procesu místního akčního plánování RAP IV. jsou Aktivity škol a školských zařízení 

(individuální), Aktivity spolupráce škol a školských zařízení a Aktivity Infrastruktury (investiční 

potřeby škol a školských zařízení v návaznosti na platné znění SR MAP, verze 12.0, VI.2022 ke dni 

schválení RAP IV. 

Evaluační proces RAP IV. byl proveden před datem ukončení doby trvání RAP IV., evaluační 

vyhodnocení bylo provedeno k datu 31.10.2023, tj. po 16 měsících implementace aktivit zahrnutých 

v RAP IV. Důvodem je tato skutečnost: 

- Aktivity škol a školských zařízení (individuální) = projekty tzv. šablon OP VVV byly zahrnuty v RAP 

IV. ve vazbě na plnění Výzvy č. 80 OP VVV Šablony III., kdy závazným termínem ŘO MŠMT pro 

dokončení těchto projektů bylo datum 30.6.2023. Aktivity RAP IV. bylo tedy možné již k 31.10.2023 

zcela a řádně vyhodnotit. 

- Aktivity spolupráce škol a školských zařízení = projekty tzv. implementace MAP. V RAP IV. byly 

zahrnuty aktivity, které byly převážně financovány z vlastních zdrojů hlavním nositelem místního 

akčního plánování území, tj. městem Rokycany. Tyto aktivity byly rovněž k 31.10.2023 z většinové 

části již dokončeny/splněny, nebo jsou známé faktické překážky/důvody, proč nebudou tyto aktivity 

naplněny v celém plánovaném rozsahu. 

- Aktivity Infrastruktury = projekty tzv. investiční ve vazbě na SR MAP, verze 12.0, který byl platný 

v době schválení RAP IV. a následně aktualizované verze SR MAP, verze 13.O, VIII.2022, SR MAP, 

verze 14, III.2023 a aktuálně platná verze SR MAP, verze 15, IX.2023, tj. stav investiční aktivit 

zahrnutých v RAP IV. je k datu evaluace 31.10.2023 již známý a je možné jej řádně vyhodnotit. 

Evaluační proces se řídil postupy a podmínkami definovanými dokumentem „SEZNAM plánovaných 

evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP ve vazbě na plnění výstupů projektu MAP3 v období do 

roku 2025, verze 1.0, IX. 2023“, dostupnost na webových stránkách projektu MAP 

https://www.rokycany.mapplzensko.cz/  

https://www.rokycany.mapplzensko.cz/download/strategicke-dokumenty/ostatni/Seznam_plan_evaluaci_harmonogram_MAP3_Rokycany_1.0_09_2023.pdf
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Vyhodnocení bylo provedeno Realizačním týmem MAP – řízená diskuze RT MAP se zástupci cílových 

skupin platformy MAP – plnění aktivit spolupráce, exportní sestava – seznam operací MŠMT (vazba na 

plnění neinvestičních projektů Šablon III. Výzva č. 082 OP VVV), exportní sestava seznam operací MMR 

(především vazba na plnění investičních projektů IROP 2021-2027). Následně byl dokument v termínu 

od 10.11.2023 postoupen k veřejnému připomínkovacímu řízení všem aktérům platformy MAP pro území 

SO ORP Rokycany, a to ve formě uveřejnění dokumentu na webu https://www.rokycany.mapplzensko.cz/ 

a zasláním iniciačního emailu RT MAP na všechny školy a školská zařízení v území ORP, PS a ostatní 

vzdělávací aktéry v území. Připomínky bylo možné vznést prostřednictvím online připomínkovacího 

formuláře do termínu 17.11.2023. 

Realizační tým MAP následně zapracuje přijaté podněty z připomínkovacího řízení a předloží konečné 

znění dokumentu k projednání ŘV MAP na jednání per rollam ve dnech dne 22. – 24.11.2023.  

 

II. Vyhodnocení – Aktivity jednotlivých škol a školských zařízení pro období 
1.7.2022 – 31.12.2023 k datu 31.10.2023 

Aktivity jednotlivých škol a školských zařízení byly v rámci RAP IV. naplněny projekty zjednodušeného 

vykazování – Výzva č. 80 Šablony III OP VVV, které realizovaly školy a školská zařízení v území ORP 

Rokycany jako individuální projekty.  

Detailní vyhodnocení Aktivit jednotlivých škol a školských zařízení zahrnutých do RAP IV. k datu 

31.10.2023 je uvedeno ve formě přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu. 

Celkem bylo plánováno 120 individuálních aktivit škol a školských zařízení v celkovém finančním objemu 

13,1 mil. Kč, které byly všechny k datu 30.06.2023 řádně dokončeny. Ze strany poskytovatele dotace (tj. 

MŠMT) nedošlo ke krácení dotačních prostředků, ale v průběhu realizace došlo u 4 aktivit (2 subjektů) 

k dílčím tematickým změnám v zaměření aktivit, které vedly ke vzniku finančních úspor ve výši 16.800 

Kč. Celkový finanční objem individuálních aktivit škol a školských zařízení k datu 30.06.2023 činil 

13 mil. Kč, což představuje 99,87 % finanční plnění RAP IV.  

K vyhodnocení těchto aktivit byla využita agregovaná data MŠMT k Výzvě č. 80 OP VVV, k datu 31.07. 

2023, zdroj: sestava 2023_07_26_004_OPVVV_04_02_001_Klíčové aktivity ZP", web http://nsmascr.cz/ 

a dále agregovaná data MMR k Výzvě č. 80 OP VVV, k datu 1.10.2023, zdroj: DotaceEU - Seznam 

operací (příjemců).

https://www.rokycany.mapplzensko.cz/
http://nsmascr.cz/
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/2014-2020/seznamy-prijemcu-(1)
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/2014-2020/seznamy-prijemcu-(1)
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III. Vyhodnocení RAP IV. – Aktivity spolupráce škol a školských 
zařízení/implementace MAP pro období 1.7.2022 – 31.12.2023 

RAP IV. zahrnoval celkem 13 plánovaných aktivit spolupráce škol a školských zařízení, z toho se 

podařilo splnit celkem 11 aktivit v plném rozsahu, 2 aktivity nebyly splněny.  

Z celkového počtu 11 splněných aktivit spolupráce škol a školských zařízení je 6 aktivit platformy MAP, které 

byly plněny v souladu s Komunikačním plánem projektu MAP III., dále 1 aktivita byla plněna prostřednictvím 

činnosti Pracovní skupiny pro Financování – všech těchto 7 aktivit odpovídá plnění dle metodiky „Postupy 

MAP OP VVV, Výzva č. 47 OP VVV“ a „Postupy MAP OP VVV, Výzva č. 82“ - nositelem a zdrojem financování 

bylo město Rokycany a projekt MAP III. Dále byly dokončeny 2 mimoškolní vzdělávací programy pro děti 

a žáky - implementační aktivita s podporou Západočeské univerzity, NTC – Nové technologie-výzkumné 

centrum (poř. č. 9) a implementační aktivita – mobilní laboratoř EDUBUS (poř. č. 8), které byly financovány 

z rozpočtu města Rokycany. Za splněnou aktivitu je považována i aktivita poř.č. 13 „Koordinátor Inkluze v ZŠ“, 

neboť se podařilo cílenou a systematickou administrativní podporou členů RT a PS pro Financování (plnění 

aktivity poř. č. 12) zabezpečit většině školám adekvátní personální podporu a finanční plnění z projektů Šablon 

OP JAK a zdrojů NPO. V území je zapojeno do těchto individuálních projektů 91 % škol. Poslední splněnou 

aktivitou byl festival „Akademie řemesel“ (poř. č. 10) jehož nositelem a zdrojem financování byl Úřad práce, 

krajská pobočka Plzeň. 

Detailní vyhodnocení AKTIVIT spolupráce/Implementace MAP RAP IV. je uvedeno ve formě přílohy č. 2, 

která je nedílnou součástí tohoto dokumentu. 

Následující tabulka č. 1 znázorňuje vyhodnocení jednotlivých AKTIVIT SPOLUPRÁCE zanesených 

v RAP IV. na období 1.7.2022 – 31.12.2023 z hlediska věcného plnění obsahu a tabulka č. 2 reflektuje 

finanční plnění RAP IV. 

Tabulka 1 Vyhodnocení RAP IV. – věcný obsah plnění AKTIVIT SPOLUPRÁCE 

Popis položky  mj.  % plnění  Popis plnění/opatření 

Celkem aktivit v RAP 13  100 %  

z toho  
Nesplněno 

2 15 % 

V obou případech se jedná o aktivity setkávání pedagogů včetně vedení 
základních a mateřských škol a jejich metodické podpory – „Setkávání 
ředitelů základních škol v území ORP“ a „Metodické workshopy pro 
MŠ“. Setkávání pedagogů za účelem poskytování informací a sdělování 
vzájemných zkušeností probíhá v území průběžně, je organizováno 
školami dle jejich potřeby. Současně byla podpora této formy 
osobnostního rozvoje pedagogů přesunuta do individuálních projektů 
škol – vazba na projekty Šablony OP JAK – některé školy zahájily své 
projekty již k 1.9.2022.  
 
Vzhledem k výše uvedenému, nebylo žádoucí iniciovat další 
samostatná setkání v rámci koordinace Platformy MAP (duplicita 
aktivit/podpory CS) – z tohoto důvodu aktivita č. 2 a aktivita č. 7 
vyhodnocena jako „Nesplněno“.  
  

z toho  
Splněno 

11 85 % 
Aktivity spolupráce byly naplněny v časovém období RAP IV. v plném 
rozsahu. 

 

Tabulka 2 Vyhodnocení RAP IV. – finanční plnění AKTIVIT SPOLUPRÁCE č.1-13. 

Popis položky Závazek RAP IV. 
Splnění 
RAP IV. 

 % plnění 

Finanční bilance RAP IV. 1.181.000,00 Kč   676 120,00 Kč 57,25 % 
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Z výsledkových tabulek lze učinit následující shrnutí:  

Z celkového počtu plánovaných 13 aktivit spolupráce se v rámci RAP IV. podařilo splnit 11 aktivit, které byly 

financovány z různých zdrojů – z rozpočtu města Rokycany a jemu podřízených organizací (především škol), 

z finančních prostředků Úřadu práce (aktivita „festival pedagogické inspirace škol z území ORP Rokycany“), 

z finančních prostředků projektů MAP III. (pouze aktivita spolupráce č. 12 s vazbou na činnost Pracovní 

skupiny pro financování), a to v celkovém finančním objemu cca 676 tis. Kč.  

Finanční plnění RAP IV. nelze posuzovat pouze z hlediska dosaženého % plnění (57,25 %), neboť do 

výstupní hodnoty výrazně zasáhla úspora finančních prostředků v rámci plnění aktivity č.13 „Koordinátor 

Inkluze v ZŠ“. Původně plánované finanční plnění ve výši 400 tis. Kč ve prospěch dané aktivity, bylo zcela 

nahrazeno financováním z individuálních projektů Šablon OP JAK a NPO, tj. naopak finanční situace/bilance 

v ročním akčním plánu je hodnocena jako velmi vyrovnaná, a to i ve vztahu k dosaženému plnění měřitelných 

jednotek aktivit. 

Z hlediska plnění měřitelných jednotek byl plán RAP IV. naplněn na 85 %. 

 

IV. VYHODNOCENÍ RAP IV. - Aktivity Infrastruktury/investiční potřeby škol 
a školských zařízení pro období 1.7.2022 – 31.12.2023 

Seznam investičních potřeb/aktivit infrastruktury škol a školských zařízení RAP IV. byl uveden ve formě přílohy 

č. 3, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu. 

Schválená příloha dokumentu obsahuje seznam 10 investičních záměrů škol a školských zařízení 

(předkládáno 10 subjekty). Jedná se o záměry, které jsou uvedeny v dokumentu Strategický rámec MAP, 

verze 12 (a navazující verze SR MAP, verze 13.0, 14.0 a 15.0), konkrétně v přílohách č. 3-6, a jejich 

předpokládané předmětné plnění (resp. zahájení realizace) spadalo do časového období RAP IV. Tyto projekty 

reflektují potřebu zvýšení kvality vzdělávání, a to zejména prostřednictvím modernizace základní a předškolní 

infrastruktury v území SO ORP Rokycany. Předpokládají celkovou finanční investici v území ve výši 118,6 mil. 

Kč, z toho předpokládané výdaje z EFRR činí 83 mil. Kč.  

V průběhu trvání RAP IV. se podařilo úspěšně zrealizovat pouze 1 investiční záměr MŠ ve výši 4 mil. Kč a 1 

investiční záměr v předpokládané výši 50 mil. Kč je v realizaci. Důvodem nízkého plnění je především 

zaměření projektů na Integrovaný regionální operační program 2021-2027 (IROP21+), v jehož aktuálně 

vyhlašovaných výzvách je enormní převis žádostí o podporu, a tudíž procentuální úspěšnost ze strany 

žadatelů je nízká i přes skutečnost, že projekty v RAP IV. vykazují vysokou připravenost. Dalším důvodem 

je také minimální dotační podpora/či zcela žádná na úrovni státního rozpočtu ČR (Podpora rozvoje a obnovy 

obecní infrastruktury a občanského vybavení, MF ČR). 

Tabulka 3 Rekapitulace plnění předpokládaných investic škol, školských zařízení zahrnutých v RAP IV. 

Stav FYZICKÉHO PLNĚNÍ 
k 31.10.2023 (Vyhodnocení 

RAP IV.) 

Počet záměrů  
Očekávané celkové náklady na projekt v mil. 

Kč 

MŠ ZŠ ost. 
celk. 

v 
RAP  

% 
plnění 

MŠ ZŠ ost. 
celk. v 
RAP  

% 
plnění 

Dokončený/zrealizovaný projekt 1 0 0 1 10 % 4 0 0 4 3,4 % 

Projekt v realizaci  0 1 0 1 10 % 0 50 0 50  42,2 % 

Záměr trvá, přesun do RAP V. 
(včetně případných změn) 

1 5 0 6 60 % 6 16,6 0 22,6 19,1 % 

Záměr trvá, přesun do RAP V.  
- záměr předložen do 112. 
výzvy IROP – ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY – SC 4.1 (PR), ale 
mimo aktuální alokaci výzvy 

0 2 0 2 20 % 0 42 0 42 35,3 % 

celkem  2 8 0 10 100 % 10 108,6 0 118,6 100 % 
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Většina projektů (celkem 80 %) zůstává nadále evidována ve Strategickém rámci MAP, v aktuální verzi č. 15, 

z toho u 4 projektů došlo v rámci pravidelné šestiměsíční aktualizace k úpravě parametrů (fin. částka, doba 

realizace apod.). Zmíněné projekty budou součástí seznamu plánovaných investic navazujícího akčního plánu 

na rok 2024 - RAP V. V případě 2 záměrů, které byly podány jako žádost o dotaci do 112. výzvy IROP se 

čeká, zda nedojde k navýšení finanční alokace výzvy a tím možné finanční podpoře těchto záměrů.  

Z hlediska měřitelných jednotek byl plán RAP IV. naplněn na 20 %. 

 

V. Závěr/rekapitulace plnění aktivit RAP IV. pro období pro období 1.7.2022 – 
31.12.2023  

Akční plán je vytvořený na základě principů partnerství a komunitního plánování a je výsledkem činnosti všech 

pracovních orgánů MAP v souladu s Organizační strukturou MAP (zástupci škol a školských zařízení, zástupci 

pracovních skupin MAP a platforem, zástupců zřizovatelů škol, zástupci organizací zájmového a neformálního 

vzdělávání v území, rodičů a realizačního týmu MAP aj.).  

Přehled plnění za jednotlivé celky RAP IV. rekapituluje tabulka č. 4. 

Tabulka 4 Celkové % vyhodnocení aktivit RAP IV. 

Popis položky % plnění závazku  

AKTIVITY jednotlivých škol a školských zařízení  
(aktivity Šablony III. OP VVV) 

99,87 % 

AKTIVITY spolupráce  85 % 

AKTIVITY Infrastruktury 
(aktivity SR MAP – z hlediska věcného plnění počtu 
dokončených projektů/investic) 

20 % 

Průměr 

(ad 1. + ad 2. + ad 3) /3 v % 
68 % 

 

RAP IV. na časové období od 1.7.2022 do 31.12.2023 byl souhrnně za všechny 3 aktivity (ad kap. I., II., 

III.) naplněn na 68 %. 

Pozitivně lze hodnotit zejména úspěšnou realizaci individuálních aktivit škol v rámci neinvestičních projektů 

Šablon III. OP VVV se zapojením 23 škol, tj. 72 % škol zapojených do projektu MAP III.   

Celkové procentní plnění akčního plánu bylo výrazně ovlivněno nízkými vynaloženými finančními prostředky 

na realizaci investičních záměrů – viz komentář k bodu IV. Tento fakt lze objektivně předpokládat i v návazných 

RAP V., případně RAP VI., které budou pokrývat implementační období roku 2024 a roku 2025, neboť obecně 

se ČR nalézá v úsporných opatřeních, což se výrazně promítá do národní dotační politiky a na úrovni evropské 

dotační struktury byly hlavní výzvy na podporu školské infrastruktury již vyhlášeny – očekávány jsou pouze 

minoritní, malé investiční výzvy z řad implementace Strategie CLLD 2021-2027 MAS Světovina a MAS 

Aktivios. Jednotliví zřizovatelé škol ve většině případů také nedisponují ve svých rozpočtech finančními 

prostředky nezbytnými k rozsáhlejším investičním akcím v oblasti školství. 

Vyhodnocení RAP IV. k datu 31.10.2023, verze 01, XI.2023 schválil Řídící výbor MAP jako aktuální 

platnou verzi k 24.11.2023. 

 

V Rokycanech dne 24.11.2023 

Ing. Tomáš Hůlka,  

předseda Řídicího výboru MAP ORP Rokycany 
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VI. Přílohy 

Příloha č.1  Seznam individuálních aktivit škol a školských zařízení MAP RAP IV. - VYHODNOCENÍ 

Příloha č.2  Seznam aktivit spolupráce škol a školských zařízení MAP RAP IV. - VYHODNOCENÍ 

Příloha č.3 Seznam aktivit infrastruktury MAP RAP IV. - VYHODNOCENÍ 

 

VII. Seznam použitých zkratek 

AP Akční plán 

MAP Místní akční plán 

MAP II. 
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II.“, reg. č. 
projektu: CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010609“ 

MAP III. 
Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany III.", 
reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022981 

MŠ Mateřská škola  

OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  

ORP Obec s rozšířenou působností 

RAP Roční akční plán 

RAP IV. Roční akční plán pro období od 1. 7. 2022 do 31.12.2023 

RAP V. Roční akční plán pro období od 1. 1. 2024 do 31.12.2024 

RAP VI. Roční akční plán pro období od 1. 1. 2025 do 31.12.2025 

RT MAP Realizační tým projektu MAP 

ŘV MAP Řídicí výbor MAP 

SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností 

SR MAP Strategický rámec MAP 

ZŠ Základní škola 

ZUŠ Základní umělecká škola  

 


