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I.  Uvod

Ro¢ni akéni plan pro tzemi SO ORP Rokycany na obdobi od 01. 07. 2022 do 31. 12. 2023 (dale jen
-RAP IV.%) je soucasti hlavni aktualné platné Gzemni strategie Mistni akéni plan rozvoje vzdélavani pro
spravni Uzemi obce s rozsifenou psobnosti Rokycany (,Uzemi strategie MAP*), pfi¢emz v dobé jeho
vzniku se jednalo o verzi 2.0, VI1.2020 a v dobé jeho kone¢né plsobnosti se jedna o verzi 4.0, ktera byla
schvélena na jednani RV MAP dne 20.09.2023.

Uzemi strategie MAP je strukturovana Analytickou &asti, ktera komplexn& mapuje vzd&lavani v tzemi,
Strategickym ramcem MAP do roku 2025 a dokumentem AkéEni plan, ktery vychazi ze Strategického
ramce MAP do roku 2025 a ktery definuje a popisuje vzdélavaci priority, konkrétni cile a slouzi jako
referencni ramec pro tvorbu ro¢nich akénich planl, ma charakter implementacniho a kontrolniho nastroje,
stanovuje méfitelné indikatory k dosazeni stanovenych cilll (nastavena opatfeni a zpusob ovérfeni jeho
napInéni), Gasové terminy uskute&néni konkrétni aktivity, které stanovil Ridici vybor MAP jako prioritni
pro naplnéni konkrétnich cilll uvedenych v SR MAP.

RAP IV. byl zpracovan jako vystup projektu MAP II. (Projekt Mistni akéni plan rozvoje vzdélavani ORP
Rokycany II., reg.6. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17.047/0010609) a schvalen RV MAP dne 30.08.2022.
Implementace RAP IV. byla plnéna jiz jako souéast projektu MAP lll. (Projekt ,Mistni akéni plan
rozvoje vzdélavani ORP Rokycany III.% reg. ¢. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022981), ktery je
v uzemi ORP Rokycany realizovan od 1.9.2022 do 30.11.2023.

RAP IV. predstavuje soubor ¢innosti, které byly uskuteénény v ¢asovém horizontu od 1.7.2022 do
31.12.2023 v oblasti podpory predskolniho a zakladniho vzdélavani v reSeném Gzemi SO ORP
Rokycany, jeho pasobnost je na dobu 18 mésicul.

Predmétem procesu mistniho akéniho planovani RAP IV. jsou Aktivity Skol a Skolskych zafizeni
(individualni), Aktivity spoluprace Skol a Skolskych zafizeni a Aktivity Infrastruktury (investiéni
potieby Skol a Skolskych zafizeni v navaznosti na platné znéni SR MAP, verze 12.0, VI.2022 ke dni
schvaleni RAP IV.

Evaluaéni proces RAP IV. byl proveden pfed datem ukondeni doby trvani RAP IV., evaluacni
vyhodnoceni bylo provedeno k datu 31.10.2023, tj. po 16 mésicich implementace aktivit zahrnutych
v RAP |V. Dlvodem je tato skute€nost:

- Aktivity 8kol a Skolskych zafizeni (individualni) = projekty tzv. Sablon OP VVV byly zahrnuty v RAP
IV. ve vazbé& na plnéni Vyzvy & 80 OP VVV Sablony lIl., kdy zavaznym terminem RO MSMT pro
dokonceni téchto projektt bylo datum 30.6.2023. Aktivity RAP IV. bylo tedy mozné jiz k 31.10.2023
zcela a fadné vyhodnotit.

- Aktivity spoluprace Skol a Skolskych zafizeni = projekty tzv. implementace MAP. V RAP IV. byly
zahrnuty aktivity, které byly pfevazné financovany z vlastnich zdroji hlavnim nositelem mistniho
akéniho planovani uzemi, tj. méstem Rokycany. Tyto aktivity byly rovnéz k 31.10.2023 z vétSinové
Casti jiz dokon€eny/splnény, nebo jsou znamé faktické prekazky/divody, pro¢ nebudou tyto aktivity
naplnény v celém planovaném rozsahu.

- Aktivity Infrastruktury = projekty tzv. investicni ve vazbé na SR MAP, verze 12.0, ktery byl platny
v dobé schvéleni RAP IV. a nasledné aktualizované verze SR MAP, verze 13.0, VIII.2022, SR MAP,
verze 14, 111.2023 a aktualné platna verze SR MAP, verze 15, 1X.2023, tj. stav investi¢ni aktivit
zahrnutych v RAP IV. je k datu evaluace 31.10.2023 jiz znamy a je mozné jej fadné vyhodnotit.

Evaluacni proces se fidil postupy a podminkami definovanymi dokumentem ,,SEZNAM planovanych
evaluaci, jejich témat a cilt projektu MAP ve vazbé na plnéni vystupt projektu MAP3 v obdobi do
roku 2025, verze 1.0, IX. 2023% dostupnost na webovych strankach projekiu MAP
https://www.rokycany.mapplzensko.cz/

EVROPSKA UNIE Stranka 3z 8
Evropské strukturalni a investi¢ni fondy ‘r

Operaéni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani



https://www.rokycany.mapplzensko.cz/download/strategicke-dokumenty/ostatni/Seznam_plan_evaluaci_harmonogram_MAP3_Rokycany_1.0_09_2023.pdf

Vyhodnoceni bylo provedeno Realizatnim tymem MAP - fizena diskuze RT MAP se zastupci cilovych
skupin platformy MAP — pInéni aktivit spoluprace, exportni sestava — seznam operaci MSMT (vazba na
plnéni neinvestiénich projektt Sablon lll. Vyzva &. 082 OP VVV), exportni sestava seznam operaci MMR
(pfedevsim vazba na pInéni investi¢nich projektd IROP 2021-2027). Nasledné byl dokument v terminu
od 10.11.2023 postoupen k vefejnému pfipominkovacimu fizeni vSem aktérdm platformy MAP pro Gzemi
SO ORP Rokycany, a to ve formé uvefejnéni dokumentu na webu https://www.rokycany.mapplzensko.cz/
a zaslanim iniciacniho emailu RT MAP na vSechny Skoly a Skolska zafizeni v uzemi ORP, PS a ostatni
vzdélavaci aktéry v uzemi. Pfipominky bylo mozné vznést prostfednictvim online pfipominkovaciho
formulafe do terminu 17.11.2023.

Realizaéni tym MAP nasledné zapracuje pfijaté podnéty z pfipominkovaciho fizeni a pfedlozi kone&né
znéni dokumentu k projednani RV MAP na jednani per rollam ve dnech dne 22. — 24.11.2023.

[I.  Vyhodnoceni — Aktivity jednotlivych Skol a Skolskych zafizeni pro obdobi
1.7.2022 — 31.12.2023 k datu 31.10.2023

Aktivity jednotlivych Skol a Skolskych zafizeni byly v ramci RAP IV. naplnény projekty zjednoduseného
vykazovani — Vyzva &. 80 Sablony Il OP VVV, které realizovaly $koly a $kolska zafizeni v tzemi ORP
Rokycany jako individualni projekty.

Detailni vyhodnoceni Aktivit jednotlivych Skol a Skolskych zafizeni zahrnutych do RAP V. k datu
31.10.2023 je uvedeno ve formé prilohy €. 1, ktera je nedilnou soucasti tohoto dokumentu.

Celkem bylo planovano 120 individualnich aktivit Skol a Skolskych zafizeni v celkovém finanénim objemu
13,1 mil. K¢, které byly vSechny k datu 30.06.2023 fadné dokoncéeny. Ze strany poskytovatele dotace (tj.
MSMT) nedoslo ke kraceni dotaénich prostfedkd, ale v priib&hu realizace do$lo u 4 aktivit (2 subjektd)
k diléim tematickym zménam v zaméreni aktivit, které vedly ke vzniku finanénich uspor ve vysi 16.800
KE&. Celkovy finanéni objem individualnich aktivit Skol a Skolskych zafizeni k datu 30.06.2023 ¢inil
13 mil. Ké&, coz predstavuje 99,87 % finané€ni plnéni RAP V.

K vyhodnoceni t&chto aktivit byla vyuZita agregovana data MSMT k Vyzvé &. 80 OP VVV, k datu 31.07.
2023, zdroj: sestava 2023_07_26_004_OPVVV_04_02_001_Kli¢ové aktivity ZP", web http://nsmascr.cz/
a dale agregovana data MMR k Vyzvé €. 80 OP VVV, k datu 1.10.2023, zdroj: DotaceEU - Sezham
operaci (pfijemcu).
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https://www.rokycany.mapplzensko.cz/
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https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/2014-2020/seznamy-prijemcu-(1)
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lll.  Vyhodnoceni RAP V. - Aktivity spoluprace Skol a Skolskych
zafizeni/implementace MAP pro obdobi 1.7.2022 — 31.12.2023

RAP IV. zahrnoval celkem 13 planovanych aktivit spoluprace skol a skolskych zarizeni, z toho se
podafrilo splnit celkem 11 aktivit v plném rozsahu, 2 aktivity nebyly spinény.

Z celkového poctu 11 spinénych aktivit spoluprace Skol a Skolskych zafizeni je 6 aktivit platformy MAP, které
byly pInény v souladu s Komunika¢nim planem projektu MAP lll., dale 1 aktivita byla plnéna prostfednictvim
¢innosti Pracovni skupiny pro Financovani — vS8ech téchto 7 aktivit odpovida plnéni dle metodiky ,Postupy
MAP OP VVV, Vyzva €. 47 OP VVV* a ,Postupy MAP OP VVV, Vyzva €. 82" - nositelem a zdrojem financovani
bylo mésto Rokycany a projekt MAP lll. Dale byly dokoneny 2 mimoskolni vzdélavaci programy pro déti
a zaky - implementacni aktivita s podporou Zapadoceské univerzity, NTC — Nové technologie-vyzkumné
centrum (pof. €. 9) a implementacni aktivita — mobilni laboratof EDUBUS (pof. &. 8), které byly financovany
z rozpo&tu mésta Rokycany. Za splnénou aktivitu je povazovana i aktivita pof.&. 13 ,Koordinator Inkluze v ZS*,
nebot se podafilo cilenou a systematickou administrativni podporou ¢lent RT a PS pro Financovani (plnéni
aktivity pot. &. 12) zabezpedit vétsiné skolam adekvatni personalini podporu a finanéni plnéni z projekti Sablon
OP JAK a zdroju NPO. V Uzemi je zapojeno do téchto individualnich projektt 91 % $kol. Posledni splnénou
aktivitou byl festival ,Akademie femesel* (pof. &. 10) jehoZ nositelem a zdrojem financovani byl Ufad préace,
krajska pobocka Plzen.

Detailni vyhodnoceni AKTIVIT spoluprace/lmplementace MAP RAP 1V. je uvedeno ve formé prilohy €. 2,
ktera je nedilnou soucasti tohoto dokumentu.

Nasledujici tabulka &. 1 znazoriiuje vyhodnoceni jednotlivych AKTIVIT SPOLUPRACE zanesenych
v RAP V. na obdobi 1.7.2022 — 31.12.2023 z hlediska vécného pIlnéni obsahu a tabulka ¢. 2 reflektuje
finanéni plnéni RAP IV.

Tabulka 1 Vyhodnoceni RAP V. — vécny obsah pinéni AKTIVIT SPOLUPRACE

Popis polozky mj. | % pInéni | Popis pInéni/opatieni
Celkem aktivit v RAP | 13 100 %

V obou pfipadech se jedna o aktivity setkavani pedagogu véetné vedeni
zakladnich a matefskych Skol a jejich metodické podpory — ,Setkavani
feditelll zakladnich $kol v uzemi ORP“ a ,Metodické workshopy pro
MS*. Setkavani pedagogti za idelem poskytovani informaci a sdélovani
vzajemnych zku$enosti probiha v Uzemi pribézné, je organizovano
Skolami dle jejich potfeby. Soucasné byla podpora této formy
osobnostniho rozvoje pedagogu pfesunuta do individualnich projektd

f\l(t-zosh(l)néno 2 15 % $kol — vazba na projekty Sablony OP JAK — né&které $koly zahaijily své
P projekty jiz k 1.9.2022.
Vzhledem kvySe uvedenému, nebylo Zzadouci iniciovat dalSi
samostatna setkani vramci koordinace Platformy MAP (duplicita
aktivit/podpory CS) — z tohoto dlvodu aktivita €. 2 a aktivita &. 7
vyhodnocena jako ,Nesplnéno®.
z toho Aktivity spoluprace byly naplnény v ¢asovém obdobi RAP IV. v pilném
- 11 85 %
Spinéno rozsahu.

Tabulka 2 Viyhodnoceni RAP IN. — finanéni pinéni AKTIVIT SPOLUPRACE &.1-13.

Popis polozky Zavazek RAP IV. gz';?\'}' % plnéni
Finanéni bilance RAP IV. 1.181.000,00 K¢ 676 120,00 K& 57,25 %
m sz Stranka 5z 8
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Z vysledkovych tabulek Ize uginit nasledujici shrnuti:

Z celkového poctu planovanych 13 aktivit spoluprace se v ramci RAP V. podafilo splnit 11 aktivit, které byly
financovany z rliznych zdrojl — z rozpo¢tu mésta Rokycany a jemu podfizenych organizaci (pfedevsim Skol),
z finanénich prostfedki Uradu prace (aktivita ,festival pedagogické inspirace $kol z tizemi ORP Rokycany*),
z finanénich prostfedk( projektd MAP lll. (pouze aktivita spoluprace €. 12 s vazbou na &innost Pracovni
skupiny pro financovani), a to v celkovém finanénim objemu cca 676 tis. K¢.

Financni plnéni RAP IV. nelze posuzovat pouze z hlediska dosazeného % plnéni (57,25 %), nebot do
vystupni hodnoty vyrazné zasahla Uspora finanénich prostfedk( v ramci plnéni aktivity ¢.13 ,Koordinator
Inkluze v ZS*. PGvodné planované finanéni plnéni ve vysi 400 tis. K& ve prospéch dané aktivity, bylo zcela
nahrazeno financovanim z individualnich projektd Sablon OP JAK a NPO, tj. naopak finanéni situace/bilance
v ro¢nim akénim planu je hodnocena jako velmi vyrovnana, a to i ve vztahu k dosazenému pinéni méfitelnych
jednotek aktivit.

Z hlediska pIlnéni méritelnych jednotek byl plan RAP IV. naplnén na 85 %.

IV. VYHODNOCENi RAP IV. - Aktivity Infrastruktury/investiéni potieby s$kol
a Skolskych zafizeni pro obdobi 1.7.2022 — 31.12.2023

Seznam investicnich potfeb/aktivit infrastruktury Skol a Skolskych zafizeni RAP IV. byl uveden ve formé pfilohy
€. 3, ktera je nedilnou soucasti tohoto dokumentu.

Schvalena priloha dokumentu obsahuje seznam 10 investiénich zamér( Skol a Skolskych zafizeni
(pfedkladano 10 subjekty). Jedna se o zaméry, které jsou uvedeny v dokumentu Strategicky ramec MAP,
verze 12 (a navazujici verze SR MAP, verze 13.0, 14.0 a 15.0), konkrétné v pfilohach ¢&. 3-6, ajejich
predpokladané pfedmétné pInéni (resp. zahajeni realizace) spadalo do Casového obdobi RAP IV. Tyto projekty
reflektuji potfebu zvyseni kvality vzdélavani, a to zejména prostfednictvim modernizace zakladni a pfedskolni
infrastruktury v uzemi SO ORP Rokycany. Pfedpokladaji celkovou finan¢ni investici v izemi ve vysi 118,6 mil.
K&, z toho predpokladané vydaje z EFRR ¢&ini 83 mil. K¢&.

V priib&hu trvani RAP IV. se podafilo Usp&sné zrealizovat pouze 1 investiéni zamér MS ve vysi 4 mil. K& a 1
investiCni zamér v prfedpokladané vysi 50 mil. K¢ je v realizaci. Dlvodem nizkého plnéni je predevSim
zameéfeni projektl na Integrovany regionalni operacni program 2021-2027 (IROP21+), v jehoz aktualné
vyhlaSovanych vyzvach je enormni previs zadosti o podporu, a tudiz procentualni uspésnost ze strany
Zadateld je nizka i pfes skutecnost, Ze projekty v RAP V. vykazuji vysokou pfipravenost. DalSim ddvodem
je také minimalni dota&ni podpora/&i zcela zadna na urovni statniho rozpoétu CR (Podpora rozvoje a obnovy
obecni infrastruktury a obéanského vybaveni, MF CR).

Tabulka 3 Rekapitulace plnéni pfedpokladanych investic $kol, $kolskych zafizeni zahrnutych v RAP IV.

. R Ocekavané celkové naklady na projekt v mil.
Pocet zaméru

Stav FYZICKEHO PLNENI Ke
k 31.10.2023 (Vyhodnoceni celk
= = : 0, - - 0,
RAP IV.) MS | ZS | ost. v pln/%m’ MS VA ost. CSK"DV pln/?ani
RAP
Dokon&eny/zrealizovany projekt 1 0 0 1 10 % 4 0 0 41 3,4%
Projekt v realizaci 0 1 0 1 10 % 0 50 0 50| 42,2 %
Zamér trva, pfesun do RAP V. 1 5 0 6 60 % 6 16,6 0 226 19,1 %

(v€etné pfipadnych zmén)
Zamér trva, pfesun do RAP V.
- zamér predlozen do 112.
vyzvy IROP — ZAKLADNI 0 2 0 2| 20% 0 42 0 42| 353 %
SKOLY — SC 4.1 (PR), ale
mimo aktualni alokaci vyzvy

celkem 2 8 0 10| 100 % 10 108,6 0 118,6 | 100 %
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VétSina projektll (celkem 80 %) zUstava nadale evidovana ve Strategickém ramci MAP, v aktualni verzi €. 15,
z toho u 4 projektd dosSlo v ramci pravidelné Sestimési¢ni aktualizace k Upravé parametr(l (fin. ¢astka, doba
realizace apod.). Zminéné projekty budou souéasti seznamu planovanych investic navazujiciho akéniho planu
na rok 2024 - RAP V. V pripadé 2 zamér(, které byly podany jako zadost o dotaci do 112. vyzvy IROP se
¢eka, zda nedojde k navysSeni finanéni alokace vyzvy a tim mozné finan¢ni podpore téchto zameéra.

Z hlediska méfitelnych jednotek byl plan RAP IV. naplnén na 20 %.

V. Zaveér/rekapitulace plnéni aktivit RAP IV. pro obdobi pro obdobi 1.7.2022 —
31.12.2023

Akeni plan je vytvoreny na zakladé principl partnerstvi a komunitniho planovani a je vysledkem ¢€innosti vSech
pracovnich organi MAP v souladu s Organizacni strukturou MAP (zastupci §kol a Skolskych zafizeni, zastupci
pracovnich skupin MAP a platforem, zastupcu zfizovatelt Skol, zastupci organizaci zajmového a neformalniho
vzdélavani v izemi, rodi€u a realizacniho tymu MAP aj.).

Prehled plnéni za jednotlivé celky RAP V. rekapituluje tabulka €. 4.
Tabulka 4 Celkové % vyhodnoceni aktivit RAP IV.

Popis polozky % plnéni zavazku
AKTIVITY jednotlivych skol a skolskych zafizeni 99.87 %
(aktivity Sablony lll. OP VVV) or7o
AKTIVITY spoluprace 85 %
AKTIVITY Infrastruktury
(aktivity SR MAP — z hlediska vécného plnéni poctu 20 %
dokoncenych projekti/investic)
Pramér

0,
(ad 1. +ad 2. +ad 3) 3V % 68 %

RAP IV. na éasové obdobi od 1.7.2022 do 31.12.2023 byl souhrnné za vSechny 3 aktivity (ad kap. L., Il.,
lll.) naplnén na 68 %.

Pozitivné Ize hodnotit zejména UspésSnou realizaci individualnich aktivit Skol v ramci neinvesti¢nich projektl
Sablon Ill. OP VVV se zapojenim 23 $kol, tj. 72 % $kol zapojenych do projektu MAP I1I.

Celkové procentni plnéni akéniho planu bylo vyrazné ovlivnéno nizkymi vynalozenymi finanénimi prostredky
na realizaci investi€nich zamérud — viz komentarf k bodu IV. Tento fakt Ize objektivné pfedpokladat i v navaznych
RAP V., pfipadné RAP V1., které budou pokryvat implementacni obdobi roku 2024 a roku 2025, nebot obecné
se CR naléza v Uspornych opattenich, coz se vyrazné promita do narodni dotaéni politiky a na irovni evropské
dotacni struktury byly hlavni vyzvy na podporu Skolské infrastruktury jiz vyhlaSeny — o€ekavany jsou pouze
minoritni, malé investiéni vyzvy z fad implementace Strategie CLLD 2021-2027 MAS Svétovina a MAS
Aktivios. Jednotlivi zfizovatelé Skol ve vétSiné pripad(l také nedisponuji ve svych rozpoc¢tech finanénimi
prostfedky nezbytnymi k rozsahlejSim investicnim akcim v oblasti Skolstvi.

Vyhodnoceni RAP IV. k datu 31.10.2023, verze 01, X1.2023 schvalil Ridici vybor MAP jako aktualni
platnou verzi k 24.11.2023.

): \7 V Rokycanech dne 24.11.2023

Ing. Tomas Hulka,
predseda Ridiciho vyboru MAP ORP Rokycany
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VI.  Pfilohy

Seznam individualnich aktivit kol a $kolskych zaFizeni MAP RAP IV. - VYHODNOCENI
Seznam aktivit spoluprace $kol a $kolskych zafizeni MAP RAP IV. - VYHODNOCENI
Seznam aktivit infrastruktury MAP RAP IV. - VYHODNOCENI

VIl.  Seznam pouzitych zkratek

Akeni plan

Mistni akéni plan

Projekt ,Mistni ak&ni plan rozvoje vzdélavani ORP Rokycany IL.%, reg. €.
projektu: CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010609*

Projekt "Mistni akéni plan rozvoje vzdélavani ORP Rokycany Il1.",
reg.¢.CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022981

Matefska Skola

Operacni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani

Obec s rozsifenou plsobnosti

Ro¢&ni akéni plan

Roc¢ni akéni plan pro obdobi od 1. 7. 2022 do 31.12.2023
Roc¢ni akéni plan pro obdobi od 1. 1. 2024 do 31.12.2024
Roc¢ni akéni plan pro obdobi od 1. 1. 2025 do 31.12.2025
Realiza¢ni tym projektu MAP

Ridici vybor MAP

Spravni obvod obce s rozsifenou plsobnosti

Strategicky ramec MAP

Zakladni 8kola

Zakladni umélecka Skola

Stranka 8 z 8

EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investi¢ni fondy

Operacni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani MINISTERSTVO SKOLSTVI,

MLADEZE A TELOVYCHOVY



