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Příloha č.2 ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území  správního obvodu ORP Rokycany, verze 1.0, VIII. 2022

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území správního obvodu ORP Rokycany na období od 1. 7. 2022 do 31.12. 2023

RAP IV.

Přehled AKTIVIT SPOLUPRÁCE ŠKOL a ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ -  VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ k 31.10.2023 s výhledem do 31.12.2023

2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4.1. 4.2. 5.1. 5.2.

AS 1

Setkání zřizovatelů škol a 

školských zařízení v území 

ORP

Prezenční nebo on-line nebo 

hybridní (kombinace on-line, 

prezenční forma) v závislosti 

na situaci.

Zaměstnanci veřejné správy a 

zřizovatelů škol působící ve 

vzdělávací politice

Platforma 

MAP
2023 15 000,00 Kč 1

Platforma MAP

Město Rokycany
X X 2

Aktivita plněna 2x: Setkání zřizovatelů škol online na 

téma "Jak a k čemu směřovat a podporovat naši školu" 

27.10.2023 a prezenční setkání 16.3.2023 informující 

o průběhu projektu MAP3. Aktivity se váží k plnění 

Komunikačního plánu MAP3.

5 000,00 Kč splněno

AS 2
Setkání ředitelů základních 

škol v území ORP

Prezenční nebo on-line nebo 

hybridní (kombinace on-line, 

prezenční forma) v závislosti 

na situaci.

Pedagogičtí pracovníci škol a 

školských zařízení včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků, 

pracovníci organizací působících ve 

vzdělávání.

Platforma 

MAP
2023 30 000,00 Kč 2

Platforma MAP

Město Rokycany
X X X X X X X X X 0

Setkávání ředitelů ZŠ probíhá v území průběžně. Jako 

žádanější se v území ukázala společná setkání 

zástupců MŠ i ZŠ současně, nikoliv odděleně. Dále 

byla potřeba síťování se zaměřením na profesní rozvoj 

pedagogických pracovníků ZŠ pokryta zahájením 

individuálních projektů škol - Výzva č. 02_22_002 

Šablony pro MŠ a ZŠ I, OP JAK, které intenzivně 

podporují formu aktivit tohoto typu (šablony: 

Spolupráce), tj. aktivity nebylo žádoucí zabezpečovat 

paralelně prostřednictvím Platformy MAP (duplicita 

aktivit, i zdrojů financování).

0,00 Kč nesplněno

AS 3

Výjezdní setkání ředitelů 

škol a školských zařízení v 

území ORP

Prezenční 

Zaměstnanci veřejné správy a 

zřizovatelů škol působící ve 

vzdělávací politice, Pedagogičtí 

pracovníci škol a školských zařízení 

včetně vedoucích pedagogických 

pracovníků, Pracovníci organizací 

působících ve vzdělávání.

Platforma 

MAP
03-05/2023 100 000,00 Kč 1

Platforma MAP

Město Rokycany
X X X X X X X X X 1

Realizováno 1x VÝJEZDNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ a 

vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v 

území ORP Rokycany, OSTROH, Františkovy Lázně, 

22.-23.3.2023, v rámci plnění aktivit Komunikačního 

plánu MAP3.

85 000,00 Kč splněno

AS 4

Setkání ředitelů 

mateřských škol v území 

ORP

Prezenční nebo on-line nebo 

hybridní (kombinace on-line, 

prezenční forma) v závislosti 

na situaci.

Pedagogičtí pracovníci škol a 

školských zařízení včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků, 

Pracovníci organizací působících ve 

vzdělávání.

Platforma 

MAP
2023 30 000,00 Kč 2

Platforma MAP

Město Rokycany
X X X X X X X X X 2

2x odborný workshop na téma "zdravé stravování" dne 

2.5.2023 a 21.11.2023, síťování a sdílení příkladů 

dobré praxe,  aktivita s vazbou na Komunikační plán 

MAP3.

34 000,00 Kč splněno

AS 5
Informační akce a 

workshopy pro rodiče

Prezenční nebo on-line nebo 

hybridní (kombinace on-line, 

prezenční forma) v závislosti 

na situaci.

Rodiče dětí a žáků, veřejnost
Platforma 

MAP

09/2022-

12/2023
10 000,00 Kč 3

Platforma MAP

Město Rokycany
X X X 3

Online webinář pro rodiče na téma "Zdravé stravování" 

dne 5.6.2023 a 6.6.2023 a prezenční setkání dne 

6.9.2023 odborná diskuze se zástupcem EDUin 

spojené s promítáním dokumentu "Jak se dělá dobrá 

škola". Aktivity se mj. váží k plnění Komunikačního 

plánu MAP3.

13 000,00 Kč splněno

PLÁN PLNĚNÍ RAP/ZÁVAZEK

Vyhodnocení věcného 

obsahu plnění

VÝSLEDEK PLNĚNÍ RAP

VÝSLEDEK plnění 

indikátoru RAP
Popis výsledku plnění Finanční plnění

Zdroj 

financování

Soulad s cílem MAP II./vazba na SR MAP, v12 (priorita - cíl)

Řada

Pořad

ové 

číslo

Název Aktivity/projektu Forma realizace Cílová skupina

Měřitelný 

indikátor/

množstevní 

jednotka 

realizace za 

dobu trvání RAP

Předpokládaný 

rozpočet 

aktivity RAP

Časový 

harmonogra

m plnění

Nositel 

aktivity 

RAP
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Vyhodnocení věcného 

obsahu plnění

VÝSLEDEK plnění 

indikátoru RAP
Popis výsledku plnění Finanční plnění

Zdroj 

financování

Soulad s cílem MAP II./vazba na SR MAP, v12 (priorita - cíl)

Řada

Pořad

ové 

číslo

Název Aktivity/projektu Forma realizace Cílová skupina

Měřitelný 

indikátor/

množstevní 

jednotka 

realizace za 

dobu trvání RAP

Předpokládaný 

rozpočet 

aktivity RAP

Časový 

harmonogra

m plnění

Nositel 

aktivity 

RAP

AS 6

Odborná setkání a 

workshopy na podporu 

profesního rozvoje 

pedagogů škol a školských 

zařízení (MŠ, ZŠ, ZUŠ, 

SVČ)

Prezenční nebo on-line nebo 

hybridní (kombinace on-line, 

prezenční forma) v závislosti 

na situaci.

Pedagogičtí pracovníci škol a 

školských zařízení včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků, 

Pracovníci organizací působících ve 

vzdělávání.

Platforma 

MAP

07/2022-

12/2023
48 000,00 Kč 6

Platforma MAP

Město Rokycany
X X X X X X X X X 6

- 2x odborné workshopy s Mgr. Zemanem v oblasti 

školské legislativy (14.9.2022, 14.9.2023)

- odborný workshop na téma matematické 

gramotnosti, ve vazbě na činnost PS pro mat. 

gramotnost, dne 24.1.2023

-  online setkání zástupců škol dne 21.6.2023, v rámci 

plnění aktivit Komunikačního plánu MAP3

- ve vazbě na činnost PS pro financování metodický 

workshop na téma "Realizace projektů Šablon OP 

JAK" dne 20.9.2023

- odborný workshop se zástupcem organizace Člověk 

v tísni, problematika práce se žáky a dětmi se 

sociálním znevýhodněním dne 30.11.2023.

80 000,00 Kč splněno

AS 7
Metodické workshopy pro 

MŠ
Prezenční

Pedagogičtí pracovníci škol a 

školských zařízení včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků

Platforma 

MAP

07/2022-

12/2023
40 000,00 Kč 2

Platforma MAP

Město Rokycany
X 0

V území probíhala společná metodická setkání 

zástupců MŠ a ZŠ (AS6) a metodická podpora 

probíhala také v rámci AS4. Shodně tak byla potřeba 

metodických workshopů se zaměřením na profesní 

rozvoj pedagogických pracovníků pokryta zahájením 

individuálních projektů škol - Výzva č. 02_22_002 

Šablony pro MŠ a ZŠ I, OP JAK, které intenzivně 

podporují formu aktivit tohoto typu (šablony: 

Spolupráce, Vzdělávání), tj. aktivity nebylo žádoucí 

zabezpečovat paralelně prostřednictvím Platformy 

MAP (duplicita aktivit, i zdrojů financování). V území je 

plně funkční kabinet pro předškolní vzdělávání. Cílená 

organizace dalších workshopů v tématu 

polytechnického vzdělávání by tedy nebyla efektivní, 

shodně zanikla potřeba koordinace takových setkání 

(typu Tvořivé odpoledne) ze strany Platformy MAP.

0,00 Kč nesplněno

8

Mimoškolní vzdělávací 

program na podporu 

rozvoje gramotností a 

kompetencí dětí/žáků ve 

školách

Prezenční

PRIMÁRNĚ: Děti a žáci, dotčená 

cílová skupina: Pedagogičtí 

pracovníci škol a školských zařízení 

včetně vedoucích pedagogických 

pracovníků, Pracovníci organizací 

působících ve vzdělávání, Rodiče 

dětí a žáků.

Platforma 

MAP

07/2022-

12/2023
88 000,00 Kč 1

Platforma MAP

Město Rokycany
X X 1

Realizován 1 vzdělávací program pro děti a žáky - mobilní 

laboratoř EDUBUS za účelem rozvoje klíčových 

kompetencí dětí a žáků z ORP Rokycany, financováno z 

rozpočtu Města Rokycany.

87 120,00 Kč splněno

AS 9

Mimoškolní vzdělávací 

program na podporu 

polytechnického vzdělávání 

dětí/žáků ve školách

Prezenční

PRIMÁRNĚ: Děti a žáci, dotčená 

cílová skupina: Pedagogičtí 

pracovníci škol a školských zařízení 

včetně vedoucích pedagogických 

pracovníků, Pracovníci organizací 

působících ve vzdělávání, Rodiče 

dětí a žáků.

Platforma 

MAP

07/2022-

12/2023
120 000,00 Kč 1

Platforma MAP

Město Rokycany
X X 1

Realizován 1 vzdělávací program pro žáky ZŠ - 

TERMOVIZE za účelem rozvoje klíčových kompetencí dětí 

a žáků z ORP Rokycany, financováno z rozpočtu Města 

Rokycany a ve spolupráci s NTC ZČU.

100 000,00 Kč splněno

AS 10

Festival pedagogické 

inspirace škol z území 

ORP Rokycany

Prezenční

PRIMÁRNĚ: Pedagogičtí pracovníci 

škol a školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických 

pracovníků, Pracovníci organizací 

působících ve vzdělávání.

Platforma 

MAP
03-06/2023 60 000,00 Kč 1

Platforma MAP

Město Rokycany
X X X X X X X X X 2

Úřad práce, krajská pobočka Plzeň ve spolupráci s 

Městem Rokycany připravil pro žáky festival 

"Akademie řemesel" dne 12.10.2023, dále bylo dne 

23.6.2023 uspořádáno setkání s veřejností  a zástupci 

škol ve spolupráci s Gymnázium a SOŠ Rokycany. 

Samostatná aktivita pod záštitou města Rokycany 

nebyla realizována, a to s ohledem na realizaci 2 

obdobných akcí v krátkodobém časovém horizontu 

(efektivita, přínos a dopad na CS). Aktivita 

vyhodnocena jako splněna - hlavní obsahový a 

vzdělávací cíl plánované akce byl splněn v rámci 2 

uvedených setkání 23.6. a 12.10.2023.

20 000,00 Kč splněno

AS 11

Síťování MŠ a ZŠ v území 

ORP -  sdílení příkladů 

dobré, inspirativní praxe

Prezenční nebo on-line nebo 

hybridní (kombinace on-line, 

prezenční forma) v závislosti 

na situaci.

Pedagogičtí pracovníci škol a 

školských zařízení včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků, 

Pracovníci organizací působících ve 

vzdělávání.

Platforma 

MAP

07/2022-

12/2023
40 000,00 Kč 4

Platforma MAP

Město Rokycany
X X X X X X X X X 10

Probíhalo pravidelné setkávání zástupců MŠ a ZŠ a 

sdílení zkušeností a příkladů inspirativní praxe v 

tématu čtenářské pre/gramotnosti pod vedením 

pedagogických lídrů z MŠ Kameňáček a ZŠ Jižní 

předměstí Rokycany. Uskutečněno bylo celkem 10 

setkání za dobu trvání RAP.

52 000,00 Kč splněno
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Vyhodnocení věcného 

obsahu plnění

VÝSLEDEK plnění 

indikátoru RAP
Popis výsledku plnění Finanční plnění

Zdroj 

financování

Soulad s cílem MAP II./vazba na SR MAP, v12 (priorita - cíl)

Řada

Pořad

ové 

číslo

Název Aktivity/projektu Forma realizace Cílová skupina

Měřitelný 

indikátor/

množstevní 

jednotka 

realizace za 

dobu trvání RAP

Předpokládaný 

rozpočet 

aktivity RAP

Časový 

harmonogra

m plnění

Nositel 

aktivity 

RAP

AS 12

Projektová a finanční 

skupina pro projektové 

řízení  a dotační 

management v území 

(vazba pracovní SKUPINU 

PRO FINANCOVÁNÍ 

součást AKČNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ)

Prezenční nebo on-line nebo 

hybridní (kombinace on-line, 

prezenční forma) v závislosti 

na situaci.

Pedagogičtí pracovníci škol a 

školských zařízení včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků

RT MAP

kontinuálně po 

celou dobu 

plnění RAP

200 000,00 Kč MI 52602 -1x
projekt 

MAP III.
X X

plnění MI 

52602/projekt MAP 

III.

Probíhá kontinuálně po celou dobu plnění RAP. 200 000,00 Kč splněno

AS 13 Koordinátor Inkluze v ZŠ

Pedagogičtí pracovníci škol 

a školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických 

pracovníků, Pracovníci 

organizací působících ve 

vzdělávání, dotčená cílová 

skupina: Děti a žáci.

Prezenční nebo on-line nebo hybridní 

(kombinace on-line, prezenční forma) 

v závislosti na situaci.

školy v 

území ORP, 

nositeli ind. 

projektů

kontinuálně po 

celou dobu 

plnění RAP

400 000,00 Kč nerelevantní
OP JAK, 

Šablony
X X nerelevantní

Probíhá kontinuálně po celou dobu plnění RAP, z 

finančních zdrojů škol ve vazbě na ŠPP a dále:

a) Výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, OP 

JAK - personální pozice (školní asistent, školní 

speciální pedagog, sociální pedagog a školní 

psycholog, dále nově pozice asistenta OMJ). Finanční 

náklady odpovídající této aktivitě jsou vyčísleny v 

příloze č.1 RAP - individuální projekty. 

b) Výzva NPO 3.2. (Podpora rovných příležitostí - 

PROP) - personální pozice AP pro žáky se SVP a 

přímá pozice: Koordinátor Inkluze - hrazeno ze zdrojů 

NPO.

Vzhledem k financování aktivity z jiných zdrojů, mimo 

rozpočet města Rokycany a Platformy MAP, je ve 

finančním plnění uvedena "nulová" částka.

0,00 Kč splněno

Předpokládané finanční zdroje na realizaci RAP IV. 676 120,00 Kč

% plnění počet aktivit

15% 2

0% 0

85% 11

100% 13

1 181 000,00 Kč

676 120,00 Kč

57,25%

Schválil Řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi k 24.11.2023

V Rokycanech, 24.11.2023

Ing. Tomáš Hůlka, předseda Řídícího výboru MAP 

1 181 000,00 Kč

Skutečně vydané fin. zdroje na 

realizaci RAP IV.

% plnění

Předpokládané finanční zdroje 

na realizaci RAP IV. 

mj.

Nesplněno

Splněno – částečně

Splněno

celkem 


